



gemeente & ocmw Zoersel
administratief centrum
Handelslei 167, 2980 Zoersel
T 03 2980 0 00
F 03 2980 9 00
gemeente@zoersel.be
www.zoersel.be

Opvolgingsrapportering van het meerjarenplan 2020-2025

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

BD000001 Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een veilige en vlotte mobiliteit.

AP000001 - We richten onze dorpskernen opnieuw in

Het initiële ontwerp van het dorpsplein van Halle wordt momenteel aangepast aan het programma van eisen van de participatiewerkgroep. De omgevingsvergunning voor de herinrichting van de kerkomgeving in Halle maakt momenteel het voorwerp uit van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het dossier voor de herinrichting van de dorpskern van Zoersel wordt opgestart zodra er meer duidelijkheid is over de realisatie van de ringweg.

AP000002 - We investeren in de (her)aanleg van voet-en fietspaden en bijhorende infrastructuur voor meer comfort voor de zachte weggebruiker.

Het fietspadendossier St.-Antoniusbaan is in ontwerp. De dossiers voor herstelling van de bestaande fietspaden in klinkers werden nog niet opgestart. Voor de kortparkeer-fietsstallingen in de dorpskernen werden de beugels voor St.-Antonius aangekocht maar moeten ze nog geplaatst worden in samenspraak met de middenstand.

AP000003 - We maken fietsen toegankelijk voor iedereen.

Van zodra er terug een mobiliteitsambtenaar in dienst is (sinds december 2019 is die er niet meer) zal dit worden opgenomen.

AP000004 - We onderhouden onze trage wegen en breiden ze uit.

Het raamcontract voor onderhoud van trage wegen verviel in 2020. Nieuw bestek voor raamcontract werd goedgekeurd op SC van 8/06/2020. Aanbestedingsprocedure is lopende. Dossiers voor mogelijke uitbreidingen zijn nog niet opgestart (op initiatief van dienst mobiliteit?)

AP000005 - We zorgen voor een grotere verkeersveiligheid voor onze schoolgaande jeugd door schoolomgevingen en -routes veiliger te maken.

Voor de route2school werden alle gegevens ingeput; deze zijn via de website raadpleegbaar. De komende jaren zijn hierin verder nog heel wat acties te ondernemen met het oog op het verbeteren van de veiligheid van de routes.

Het fietsregistratiesysteem moet nog opgestart worden. Van zodra de nieuwe mobiliteitsambtenaar haar werkzaamheden aanvat, kan hier verder werk van worden gemaakt.

AP000006 - We zetten in op duurzaam woon- en werkverkeer en bieden alternatieven voor het autogebruik.

Er werd een bestek opgemaakt voor de aankoop van een aantal dienstfietsen. Gunning voor de aankoop is voorzien na de zomervakantie.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000007 - We monitoren en optimaliseren de verschillende verkeersstromen om in te kunnen spelen op evoluties in het verplaatsingsgedrag.

In het kader van het mobiliteitsplan werd de strategische visienota opgemaakt en besproken. De volgende stap is het opmaken van het beleidsplan. Dit bevat een actieplan met concrete acties op gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, de gewenste verkeersstructuur en de ondersteunende en flankerende maatregelen die de gemeente zal nemen op korte, middellange of lange termijn.

Voor de omleidingsweg is er op regelmatige basis overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zij bereiden momenteel een dossier voor in verband met de (gedeeltelijke) verlegging van vier buurtwegen in het projectgebied.

Daarnaast is AWV ook bezig met de voorbereidingen voor het indienen van een omgevingsvergunning voor de omleidingsweg.

In juni vonden een aantal demo's plaats in het kader van de aankoop van meettoestellen voor het monitoren van verkeersstromen. Na de zomervakantie kan begonnen worden met de tellingen en metingen.

Wat betreft verkeerscirculatie werden in het voorjaar proefopstellingen gedaan in een aantal zijstraten van de Antwerpsedreef en in Watermolen/Liefkenshoek. Evaluatie volgt in september.

AP000008 - We bieden vervoer op maat aan.

Van zodra er terug een mobiliteitsambtenaar in dienst is (sinds december 2019 is die er niet meer) zal dit worden opgenomen.

BD000002 Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, natuur, milieu en recreatie harmonisch samengaan.

AP000010 - We maken het klimaatactieplan op en voeren het uit.

Het klimaatactieplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2020. In september is een vergadering van het klimaatteam gepland waar de verdere uitwerking van het klimaatplan zal worden besproken.

Voor wat betreft de energieprestatiecertificaten (EPC) is een externe firma bezig met de opmaak ervan.

AP000011 - We optimaliseren de afvalophaling volgens het principe 'de vervuiler betaalt'.

Van zodra de P+MD-zak wordt ingevoerd door IGEAN, zal de restafvalzak vervangen worden door een grijze container met chip.

AP000012 - We vergroenen en ontharden het gemeentelijk patrimonium.

Het natuurbeheerplan Dwergenbos zit in de laatste fase van de opmaak. Op 25 juni vond een rondgang plaats met de milieuraad, die het plan nog zal adviseren. In de periode augustus/september vindt een publieke consultatie plaats. In het najaar van 2020 zullen de eerste aanplantingen gebeuren.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000013 - We zorgen voor een schoner milieu.

IGEAN heeft een bestek uitgeschreven voor de huur van herbruikbare bekertjes. De gunning was voorzien in de loop van de zomervakantie. De huur gaat gepaard met de opmaak van een uitleensysteem/platform.

De jaarlijkse zwerfvuilactie einde maart werd afgelast door het uitbreken van het coronavirus. Ook de activiteiten van de bermmeesters werden hierdoor teruggedroefd. Er dienden zich wel een aantal nieuwe kandidaat-bermmesters aan.

Voor wat betreft het oriënterend bodemonderzoek voor het dorpsplein van Halle en het perceel op de hoek van de Liersebaan/Achterstraat werd beslist om deze investeringsuitgave te reserveren voor 2022.

AP000014 - We zorgen voor een ruimtelijk beleid op maat van Zoersel.

De gemeente werkt aan een toekomstvisie over het ruimtelijk beleid via de opmaak van een plan "beleidsmatig gewenste ontwikkelingen" (BGO) en via deelname aan de bouwmeesterscan. Voor de BGO werd in het begin van het jaar een aantal keer samen gezeten met het studiebureau met de bedoeling tot een uitgewerkt voorstel te komen per woonkern. Door het uitbreken van de coronacrisis heeft dit project aanzienlijk vertraging opgelopen. Na de zomervakantie wordt dit terug opgenomen en zullen ook de resultaten van de bouwmeesterscan mee in overweging worden genomen. Voor de bouwmeesterscan werd einde juni een eerste workshop gehouden met een delegatie van het schepencollege, de voorzitter van de GECORO en de omgevingsambtenaren. Een tweede workshop is voorzien voor september 2020.

Op het vlak van ruimtelijke uitvoeringsplannen werd aan IGEAN opdracht gegeven voor het opmaken van een RUP 'Domein Bethaniën' voor aanpassing van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 'De Rank' en 'Galilea', een herziening van het RUP 'Domein Martinus' en een herziening van het RUP 'toeristische perrons Zoerselbos - oost'. Voor dit laatste werd eind juni door Igean een proces- en startnota overgemaakt.

Voor wat betreft sociale woningbouw werd de bouw van 18 sociale woningen op de site van de voormalige school aan de Lindedreef voorbereid. In de zomervakantie zal een sloopvergunning voor de bestaande vroegere schoolgebouwen worden aangevraagd. De concrete uitvoering van het bouwproject is gekoppeld aan de goedkeuring voor de bouw van een nieuwe dorpszaal naast de pastorie in Halle-Dorp.

In het kader van 'betaalbaar wonen' werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor de site 'De Blokskens'. De gemeenteraad keurde op 23 juni 2020 de bijzondere verkoopvoorwaarden voor dit project vast.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000015 - We ondersteunen de lokale ondernemers.

De gemeenteraad besliste op 21 april om een forfaitaire subsidie van € 500 toe te kennen aan ondernemingen met een hoofdactiviteit overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen ingedeeld in een aantal opgesomde NACEBEL-codegroepen.
Daarnaast werden via een prominente link op de gemeentelijke website lokale handelaars en hun producten onder de aandacht gebracht.

AP000030 - We maken van Zoersel een veilige gemeente door een nauwe samenwerking met onze politie- en brandweerzone en andere betrokken partners.
Via het politiecollege en de brandweersoneraad en andere contacten proberen we nauw samen te werken met politie en brandweer om ervoor te zorgen dat Zoersel een veilige gemeente blijft

AP000085 - We hebben aandacht voor dierenwelzijn.

In de deelgemeente Sint-Antonius is er sinds 2019 een hondenzone in gebruik, welke gelegen is aan de straat Akker.
In samenwerking met ZNA Joostens zou er een tweede hondenzone komen in deze deelgemeente.
Deze gesprekken zijn lopende.
In de deelgemeente Halle is de procedure lopende om een hondenzone in te richten op een perceel van het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) ter hoogte van buurtweg 45.
De publieke consultatie is reeds afgerond en het verslag hiervan is aan ANB bezorgd. Nadien werd er nog een bezwaar ingediend door een omwonende die eigenaar is van een stuk buurtweg.
Hierop heeft ANB de procedure tijdelijk stopgezet. De milieudienst heeft een antwoord gestuurd naar de indiener van het bezwaar alsook een kopie hiervan naar ANB gestuurd.
Aan ANB werd gevraagd of de procedure kon worden verder gezet. Hier is nog geen antwoord op gekomen.
In de deelgemeente Zoersel is de procedure voor de inrichting van een hondenzone nog niet opgestart.

BD000003 Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.

AP000016 - We voeren een structureel beleid rond spelen en sporten en investeren in buitenspeelruimte en buitensportruimte.

We brengen dit najaar de buitensportmogelijkheden in kaart en brengen een voorstel op de sportraad. De speelmogelijkheden zouden we in het najaar kunnen screenen via een quickscan. De hangzone van het skateplein is gerealiseerd. Er werden petanqueterreinen aangelegd.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000018 - We realiseren een dorpszaal aan de pastorie in Halle.

De bouwwerken aan de zaal zijn nog niet begonnen. De omgevingsvergunning met voorwaarden werd bekomen op 21 november jl. Het dossier werd achter gesloten deuren behandeld op de zitting van 4 juni jl. van de RvVB. Een uitspraak over een eventuele schorsing wordt eerstdaags verwacht.

AP000019 - We zoeken samen met onze verenigingen die vragen hebben over een eigen verenigingslokaal naar oplossingen op maat en vertrekken daarbij vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheden.

Betreft de rookmelders voor jeugdverenigingslokalen en alarmcentrales voor jeugthuizen: deze projecten zijn in voorbereiding of lopende. Er werd voor beide projecten oorspronkelijk wel te weinig budget voorzien.

Betreft de nieuwe verenigingslokalen: Akabé heeft al plaatsbezoeken afgelegd bij verschillende jeugdverenigingen en domein de Welvaart. Een afspraak over nieuwe lokalen voor de chirojongens van Sint-Antonius begin juni werd geannuleerd omwille van Covid19; de PPS werkgroep en de betrokken verenigingen (Harmonie Eendracht Maakt Macht, fotoclub Obscura en toneelvereniging Tilia) vergaderden samen over de nieuwe verenigingslokalen in Zoersel. De hierbij geformuleerde opmerkingen, suggesties, pistes,... worden nu verder onderzocht en worden verder besproken door het college. De mondelinge afspraken met voetbalclub Antonia en de boogschutters zijn gemaakt, en de voorbereidende werken om de schutters te herlocaliseren zijn opgestart.

AP000020 - We faciliteren verenigingen bij de organisatie van hun activiteiten via logistieke en promotionele ondersteuning.

We willen bekijken hoe we samen met verenigingen en mogelijk ook samen met buurgemeenten nog extra kunnen inzetten op (digitale) promotie van verenigingsactiviteiten. Dit moet deze zomer en dit najaar zeker verder overlegd worden met de afdeling vrije tijd en de dienst communicatie.

Omwille van Covid19 konden geplande activiteiten rond het jaarthema 'Olympisch Vuur' niet doorgaan. In het najaar zijn nog enkele kleine activiteiten rond dit thema gepland. Buiten onze wil om heeft 2020 een ander jaarthema meegekregen, namelijk Covid19. We willen de middelen die voor het jaarthema voorzien zijn dan ook graag inzetten om in samenwerking met onze verenigingen alsnog te zorgen voor een sociaal en cultureel aanbod in dit vreemde jaar en andere ondersteuning van verenigingen.

Voor de uitwerking van het evenementenloket werd een nieuwe dienst gevormd binnen de afdeling vrije tijd: 'evenementen en noodplanning'. Er werden al verschillende voorbereidende stappen gezet: aanzet nieuwe workflow en aanvraagformulier, centraliseren overzicht evenementen op Zoersels grondgebied,... Door de covid19-crisis werd/wordt de dienst evenementen en noodplanning volledig ingezet op de gemeentelijke coördinatie van de crisis. Covid19 heeft ook implicaties op de procedure om een evenement aan te vragen. Dit wordt verder opgevolgd vanaf de zomer van 2020. Het online visualiseren van uitleenmateriaal moet nog verder onderzocht worden.

Het gebruiksreglement en de prijssetting van de Kapel werden aangepast, ten gunste van erkende verenigingen.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000021 - We blijven onze jumelageverenigingen ondersteunen en zoeken actief mee naar manieren om onze Europese partnerschappen en vriendschappen ook in de komende generaties te onderhouden en Zoerselaars nog meer te betrekken bij het verbroederingsfeest Eurozoersel.

In een overleg met de gemeente en de verschillende jumelagecomités werd de unanieme wens geuit om de verschillende comités samen te smelten, én om 'verjonging' te zoeken. Omwille van Covid19 konden verdere overlegmomenten hierover dit voorjaar niet meer plaatsvinden, maar de draad moet dit najaar zeker opnieuw worden vastgepakt. De gemeente zette dit jaar ook al in op extra participatie in een netwerk dat georganiseerd wordt door 'Europa voor de Burger', met ook op subsidies voor Eurozoersel en jumelage-activiteiten.

AP000022 - We streven een divers eigen gemeentelijk activiteiten aanbod na (jeugd, sport, cultuur, senioren) dat aanvullend is op het aanbod van verenigingen en particuliere organisaties.

Wegens Covid19 is het Kunstenfestival voor jong talent van Simon Thielens dat gepland stond in mei geannuleerd. Omdat ook parkplezier geannuleerd is werkte de cultuurdienst een eigen zomerprogrammatie uit in het park, waar ook een avond voorzien is voor jong talent in samenwerking met de Zoerselse jeugthuizen. Er is ook de idee om één jeugdvoorstelling per (half) jaar op te nemen in de 'gewone' cultuurprogrammatie. Verder bekijken we schoolvoorstellingen die we zouden kunnen aanbieden binnen de mogelijkheden van onze zalen. We werken op dit moment met Cultuurconnect samen om in oktober een voorstelling naar rusthuizen aan te bieden via livestream. Andere ideeën zijn in ontwikkeling. We bekijken ook de mogelijkheid om een online bezoek aan cultuurhuis de Bijl mogelijk te maken.

AP000023 - We geven onze inwoners positieve stimulansen om meer te sporten en te bewegen.

Doorheen de dagelijkse werking van de sportdienst willen we onze inwoners nu al positieve stimulansen geven om meer te sporten en te bewegen, maar de specifieke acties onder dit actieplan (start to run, promotie looppaden, SportKompass, kind-ouder sportactiviteiten, buurtsport voor kansengroepen) staan gefaseerd gepland om vanaf 2021 uitgevoerd te worden.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000024 - We bewaren en ontsluiten het Zoerselse erfgoed en kunstpatrimonium.

Het college keurde in juni een projectvoorstel goed rond verfraaien van nutskasten en de kunst- en architectuurroute. In 2020 sluiten we voor het straatkastenproject een overeenkomst af met een externe partner die deskundig is in street art. In 2021 willen we de opgedane expertise benutten om zelf een traject op te zetten i.s.m. verenigingen, academie, lokale kunstenaars, scholen,... We willen de nutskasten met street art gebruiken als rode draad doorheen de kunstroute langs interessante architecturale (en erfgoed)gebouwen in Zoersel. Er is een eerste voorstel van route opgemaakt. Zoersel participeert mee in de oprichting van een erfgoedcel samen met verschillende gemeenten onder leiding van Regionaal Landschap de Voorkempen. Het ingediende aanvraagdossier van de erfgoedcel Voorkempen heeft voorlopig positief advies gekregen van de beoordelingscommissie. Regionaal Landschap de Voorkempen plant om in onze opdracht vanaf dit najaar de Zoerselse gebouwen erkend als waardevol erfgoed te inventariseren. We dienden een projectidee rond Smidse Bogaerts in bij LEADER, maar de feedback op dit voorstel zou ons veel te ver uit te richting leiden van het project dat de Heemkundige Kring beoogt. We hebben dus beslist om geen LEADER project uit te werken. De realisatie van de huisvesting (schuur) voor de Smidse is nog niet opgestart.

AP000025 - We promoten de lokale toeristische mogelijkheden.

Het lidmaatschap van Zoersel bij Land van Playsantiën is verlengd, samen met onze partners bekijken we hoe we onze toeristische mogelijkheden binnen dit geheel best kunnen promoten. Omdat er wordt verwacht dat covid19 meer 'vakantie in eigen land' tot gevolg heeft, zetten we ook in op een vernieuwde promotie van fiets- en wandelroutes in Zoersel, en werd de stoomtramfilm gelanceerd. De aankoop van een nieuwe schuilhut is nog niet opgestart. De voorwaarden van VTI zijn bekend, maar er zijn nog geen concrete opdrachten gegeven. Aangezien een schuilhut een eindwerkproject is, kan een oplevering ten vroegste einde schooljaar 2020-2021 worden voorzien.

AP000027 - We zetten verder in op digitalisering in de bibliotheek en houden onze ogen open voor nieuwe interessante digitale ontwikkelingen.

De aankoop van 'mijn leestipper' is gebeurd. We zijn ingestapt in het e-boekenplatform van Cultuurconnect, dat in september van start gaat. Voor de Jeugdboekenmaand in maart is er een digitaal spel gemaakt met Bibster voor de 2de leerjaren. Dit is helaas maar enkele keren gespeeld tot de sluiting voor publiek omwille van Covid19. Tijdens de sluiting zijn we met de bibliotheek meer aanwezig op sociale media. We verzamelen op onze website interessante digitale toepassingen voor thuis. Samen met de Imkerbond hebben we bijvoorbeeld een filmpje/presentatie gemaakt over bijen naar aanleiding van de Week van de Bij (begin juni) dat werd gepost op facebook.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000028 - We optimaliseren de bibliotheekinfrastructuur in de verschillende deelgemeenten.

Aan de bibliotheek van Halle werd een leesterras aangelegd. De plaatsing van de voorziene fietsenstalling en aanplantingen moet nog gebeuren. De bibliothecaris maakt momenteel een eerste aanzet van bestek op voor een nieuw bibliotheekfiliaal in Sint-Antonius.

AP000086 - We zorgen voor een goed en overzichtelijk aanbod aan gemeentelijke sport- en socioculturele lokalen om onze verenigingen te ondersteunen.

We willen ons gemeentelijk lokalaanbod vanaf september online raadpleegbaar maken, en ook online reserveren aanbieden. Dit is voorbereid en klaar voor 'landcering'. We beogen daarnaast ook een informatief overzicht van lokalen (ook niet gemeentelijke lokalen), en plannen ter voorbereiding van dit project ook effectieve plaatsbezoeken aan deze lokalen. Omwille van Covid19 zijn deze plaatsbezoeken niet kunnen doorgaan. We schatten in dat we dit project eerder tegen 2021 zullen kunnen finaliseren. Ook het onderzoek naar het gebruik van leegstaande gebouwen door kunstenaars staat vanaf 2021 op de planning, om vanaf 2022 het project te kunnen uitvoeren (indien realiseerbaar)

AP000087 - We zorgen voor zweminfrastructuur die goed bereikbaar is voor Zoerselse scholen en burgers.

De huurovereenkomst met het revalidatiecentrum voor het zwembad van Pulderbos werd verlengd tot 31 augustus 2025 en parallel wordt verder nagedacht over een nieuw zwembad. Er worden samen met de buurgemeenten verschillende pistes onderzocht om nieuwe zweminfrastructuur te realiseren.

BD000004 Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via participatie brengen we de stem van de burger binnen, door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en interne werking.

AP000029 - We zetten de organisatierisico's om in concrete beheersmaatregelen voor een efficiënte, kwaliteitsvolle organisatie van de dienstverlening en het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Door een duidelijke communicatie van o.a. het organogram, de missie, visie en speerpunten uit het meerjarenplan willen we ervoor zorgen dat iedereen mee is binnen de organisatie.

AP000031 - We maken onze dienstverlening efficiënter, optimaliseren onze processen en zetten in op nieuwe technologieën door te digitaliseren.

Een heel aantal processen gaan we de komende jaren verder digitaliseren. Zo werd reeds het e-loket geïntroduceerd voor onze inwoners. Via het project LB365 zullen we er ook voor zorgen dat vele modules met elkaar in contact staan waardoor de opvolging van bepaalde zaken veel vlotter en eenvoudiger verloopt. De raadzaal werd uitgerust met twee nieuwe grote schermen die aangestuurd worden via het draadloze netwerk.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000032 - We zijn een werkgever met een slagvaardig en naar waarden gestuurd personeelsbeleid dat inzet, talenten en competenties van zijn werkrachten waardeert. We staan voor een beleid dat oog heeft voor het welbevinden van de medewerkers en dat hen versterkt.

We proberen onze medewerkers niet enkel financieel (via een verhoging van de maaltijdcheques) te waarderen maar er vooral voor te zorgen dat Zoersel een warme werkgever is door in te zetten op opleidingen, een gezondheidsbeleid,...

AP000033 - We communiceren transparant, op maat van onze doelgroepen en betrekken hier de nodige belanghebbenden bij.

We blijven inzetten op communicatie. Via verschillende, soms nieuwe kanalen proberen we de verschillende doelgroepen zo goed als mogelijk te bereiken. Zo werd een e-loket opgezet, werd een bestek voor digitale schermen geplaatst, communiceren we over de grote bouwprojecten binnen onze gemeente,...

AP000034 - We zijn een kwalitatieve, klantgerichte organisatie die zich focust op haar kerntaken.

Voor een uitgebreid en beschikbaar digitaal en papieren archiefbeheer werd er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt om de functie van intergemeentelijk expert informatiebeheer te kunnen delen tussen Zoersel en Malle. Na goedkeuring op de gemeenteraden, zal er gestart worden met de wervingsprocedure.

AP000035 - We stimuleren wijken om duurzame en gemeenschapsbevorderende initiatieven te nemen.

We stellen een reglement op om budgetten toe te kennen voor duurzame initiatieven van wijken: een eerste aanzet tot een participatiereglement waar dit een onderdeel van is, werd reeds opgemaakt.

AP000036 - We creëren meer financiële ruimte door efficiënt om te gaan met patrimonium.

Het dossier van Galilea en de Rank wacht op de opmaak van het RUP domein Bethaniën. Het dossier van de Kerkhoflei wordt momenteel bekeken binnen het dossier van de verhuis en verkoop van de bibliotheek in Sint-Antonius

BD000005 Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang leren. Zoersel, zorg(t) voor iedereen.

AP000037 - We ondersteunen inwoners uit kansengroepen zodat hun kwetsbaarheid vermindert en ze een menswaardig bestaan kunnen uitbouwen.

We breiden de professionele ondersteuning uit met een bijkomend 0,7 VTE maatschappelijk assistent bij de dienst maatschappelijk welzijn, waardoor we de wachtlijst bij schuldhulpverlening willen wegwerken.

Via het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede hopen we een meer inclusief vrijetijdsaanbod te bewerkstelligen. Het netwerk werd erkend, maar voor de uitwerking strooide corona roet in het eten: overleg en activiteiten, boekingen via Rap op stap, stonden allemaal on hold.

We voerden de EDC (European disability card) in januari in.

Het outreachend Geïntegreerd Breed Onthaal van de Eerstelijnszone Voorkempen liep vertraging op door corona, door ontslagname van de coördinator en de zoektocht naar een nieuwe, en door het feit dat onze subsidie-aanvraag niet werd goedgekeurd. De nieuwe coördinator startte op de loonlijst van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen op 1-6.

AP000038 - We ondersteunen mensen in hun zoektocht naar waardig werk, volgens ieders behoeften en mogelijkheden.

Omwille van het feit dat vooral in Malle bedrijven aanwezig zijn, wordt door gemeente & ocmw Malle en het bedrijvencentrum Malle gevraagd om de jobbeurs voortaan steeds in Malle te organiseren. Daar is ook een betere infrastructuur voor dit gebeuren. De gemeenten Zandhoven en Zoersel moeten zich hier nog verder over beraden. In 2020 zal de jobbeurs alleszins in Malle plaats vinden.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000039 - We bevorderen het welzijn van onze inwoners via laagdrempelige en aangepaste zorg dicht bij huis.

Ondanks de zware last die corona op de zorg heeft gelegd, werkten onze diensten verder. Door angst voor besmetting zetten een aantal cliënten hun poetshulp tijdelijk stop. Bij de verzorgenden en poetsvrouwen was eveneens heel wat ongerustheid en waren er beperkt extra afwezigheden. De regelgeving i.v.m. corona voor de thuiszorg en de assistentiewoningen veranderde continu, wat een bijkomende druk legde op de diensten. De situatie normaliseerde gelukkig grotendeels en de wachtlijsten voor schoonmaakhulp en gezinszorg worden opnieuw langer. Hierop wordt gereageerd door vervangingen van zieke medewerkers en bijkomende aanwervingen binnen het gesubsidieerde contingent vanaf juli en augustus. De promotie voor onze thuiszorg werd uitgesteld wegens corona en afwezigheden op de communicatiedienst.

Elk jaar wordt bij de cliënten gepeild naar de tevredenheid van een aantal aspecten van de werking. De vragenlijsten werden nu verstuurd in juni.

Antwoorden worden verwacht tegen half augustus en dan verwerkt.

We trachten via buurtwerking en bestaande ontmoetingsruimten met ons aanbod dicht bij de kwetsbare en minder mobiele inwoners te kunnen komen.

In februari overlegden we over de benutting van de nieuwe ontmoetingsruimte aan het woonproject in de Smissestraat samen met WZC De Buurt en de verenigingen uit die buurt. De bouw is half 2020 klaar om in gebruik te worden genomen.

Alle acties rond gezondheid die gepland zijn vanaf maart 2020 moeten herbekeken worden. We zoeken samen met onze partners naar corona-veilige alternatieven voor het najaar. Accent zal zeker op geestelijke gezondheid komen, omdat dit nu zeer actueel is voor grote groepen van de bevolking. In februari sensibiliseerden we samen met de jeugdhuizen in Zoersel en Malle jongeren voor de gevolgen van alcoholmisbruik via Tournee Minerale. In juni werd aandacht besteed aan 'Warme dagen'.

Vanaf half maart gebruikten we onze eigen media (website, Facebook, Zoersel Magazine, Flits) om alle veiligheidsmaatregelen tegen COVID-19 nog extra onder de aandacht te brengen.

Helemaal niet voorzien, was de ondersteuning van de vrijwilligers die zorgden voor het maken en bedelen van de zelfgemaakte en aangekochte mondklappers en die meewerkten aan de corona-boodschappendienst. We engageerden ons voor de deelname binnen de Eerstelijnszone Voorkampen aan de cohortzorg en het schakelzorgcentrum. Uiteindelijk bleef tot einde juni alles doenbaar voor de grote partnerorganisaties en deed men enkel een concreet beroep op ons voor een medewerker als chauffeur voor de pretriagepost vanuit AZ Sint Jozef.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000040 - We stimuleren en faciliteren solidariteit tussen mensen (lokaal en internationaal). Door de verbinding die zo ontstaat willen we ook het individuele welzijn verbeteren.

De 6 Zoerselse projecten in Bohicon worden verder gezet. De bestuurswissel in Bohicon noopt ons om nog wat af te wachten in hoeverre de eerder gemaakte beleidskeuzes van het vorige bestuur worden verder gezet en waar voor het nieuwe bestuur in Bohicon de prioriteiten liggen. Het federale programma wordt alleszins verder gezet. Door de COVID-19 crisis werd het, in het voorjaar geplande werkbezoek aan Bohicon, uitgesteld en kan de ambtenaar uit Bohicon ook niet naar ons komen om het aanvraagdossier voor een aanzienlijke Europese subsidie hier ter plekke samen verder uit te werken. We proberen het via skype en mail samen te brengen. De acties rond klimaat en internationale samenwerking lopen verder volgens de planning. Voor nieuwe projecten wachten we op de aanstelling van een nieuwe duurzaamheidsambtenaar. Promotie voor eerlijke handel, zowel lokaal als internationaal voeren we met Facebook als voornaamste communicatiemiddel. Einde juni werd een korte keten-fietstocht die lokale producenten en socio-ecologische projecten in de kijker zet, gelanceerd.

AP000041 - We ondersteunen gezinnen door het faciliteren van goede kinderopvang of door die zelf te organiseren. We bieden via partners ondersteuning bij de opvoeding.

De corona-crisis stuurde het school- en gezinsleven en bijgevolg ook de kinderopvang in de war. Een aantal kinderdagverblijven sloot tijdelijk. De buitenschoolse opvang bleef/blijft wel doorlopend open maar met inachtnaam van de vele veiligheidsmaatregelen. Het aantal kinderen in de buitenschoolse opvang was veel kleiner dan normaal. Kinderen werden ook in hun bubbel in de scholen opgevangen op schooldagen. Voor de paasvakantie werkten we samen met Ferm en de scholen de noodopvang uit. De bijeenkomst van het lokaal overleg kinderopvang werd verzet naar een latere datum. Het intergemeentelijk loket kinderopvang is helemaal uitgewerkt binnen de schoot van het Huis van het Kind, maar de vormingen voor de kinderopvangaanbieders en de lancering van de website werden uitgesteld. De website gaat in september wel online. De DOMO-werking (Door Ondersteuning Mee Opvoeden) waarbij vrijwilligers gezinnen/kinderen in kwetsbare omstandigheden ondersteunen, ging verder maar niet met dezelfde mogelijkheden en intensiteit. DOMO is wel ingeschakeld in de ambulante 'zomerschool' waarmee wordt geprobeerd om kinderen uit kwetsbare gezinnen, die door corona nog een extra leerachterstand hebben opgelopen, voor te bereiden op het nieuwe schooljaar 2020-2021.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000042 - We geven de kinderen in onze drie gemeentelijke basisscholen de beste kansen om op te groeien in een stimulerende schoolomgeving en bieden kwaliteitsvol onderwijs.

In de eerste helft van 2020 is er ingezet op het nauwer aansluiten van de werking van de drie gemeentelijke scholen op onze organisatie als belangrijke activiteit en pijler van het gemeentebestuur. Daartoe is er overleg tussen de drie directies, de schepen voor onderwijs en de algemeen en financieel directeur. Zo werd de personeelsinvulling van de directie-uren en de uren beleidsondersteuning verder optimaal gepland met een evenwicht tussen de budgettaire mogelijkheden en de noden aan ondersteuning, worden behoeftes rond het onderhoud en gebouwenbeheer in samenspraak bekeken en werd er afgesproken om bij het begin van volgend schooljaar de financiële stromen en uitgaande facturatie vanuit de drie scholen conform aan die van de gemeente te maken. Voor wat betreft didactische methodes lopen een aantal marktscreenings en worden pakketten met elkaar vergeleken, daarbij is er extra aandacht voor digitale leermethoden. Er zijn meerdere acties en investeringen in het meerjarenplan opgenomen rond de verbetering van de infrastructuur, de IT uitrusting en digitalisering van de werking. Voor de acties rond IT uitrusting is de start gemaakt met een marktconsultatie rond schermen in de klassen. Van de acties rond gebouwenbeheer is de opfrissing van de kleedkamer aan de sporthal van Beuk en Noot uitgevoerd, de andere acties moeten nog ingepland worden. Algemeen werd de werking van de scholen vanaf de paasvakantie op alle vlakken aangepast aan de Coronamaatregelen.

AP000043 - We stimuleren onze inwoners tot levenslang leren.

De samenwerking met onze partners inzake deeltijds kunstonderwijs en vorming wordt verdergezet. Onze partners moesten hun lessen ook tijdelijk opschorten omwille van covid19. Er werden afspraken gemaakt met academie Turnhout om de middelbare graad beeldende kunst vanaf schooljaar 2020-2021 met Vlaamse middelen te organiseren, met behoud van de huidige lesgeefster. Er wordt ook bekeken of het aanbod beeldende kunst in Zoersel vanaf schooljaar 2021-2022 nog verder kan worden uitgebreid (met Vlaamse middelen).

We maakten met Blenders een nieuwe overeenkomst op voor het project 'Digidak', waarbij de taken tussen gemeente, vrijwilligers en Blenders werden herbekeken. De digidaklessen en vrije inloop werden ook tijdelijk stopgezet omwille van covid19, maar omdat er in deze tijden net veel vraag is naar laagdrempelige hulp bij digitalisering, wordt de vrije inloop opnieuw (veilig) opgestart en zal deze ook in de schoolvakanties doorlopen, wat normaal niet het geval is. Het onderzoek naar bijkomende JongDigidak activiteiten wordt uitgesteld naar 2021.

BD000006 We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke beleavingswaarde.

AP000044 - We geven de 'circulaire economie' een duidelijke plaats met doorgedreven hergebruik van grondstoffen en materialen.

De grondoverschotten werden bemonsterd, gezeefd en hergebruikt voor aanleg van de aarden wal.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000045 - We centraliseren de dienstverlening van de afdeling openbare werken door het bouwen van een nieuwe technische dienst.

Op 25 juni jl. werd de nieuwe technische dienst voorlopig opgeleverd. De oprit wordt begin juli aangelegd en de aanplantingen zullen in het najaar gebeuren. De prijsvraag voor het meubilair is lopende. De afdeling Openbare Werken wil tegen oktober volledig verhuisd zijn.

AP000046 - We breiden de mogelijkheden van zaal de Kapel uit.

De marktraadpleging met het oog op de aankoop van nieuwe tafels en het aanpassen van de verlichting wordt voorbereid.

AP000047 - We onderhouden en vergroenen de begraafplaatsen.

Enkele graven werden voorzien van nieuwe foto's. De voorziene ontgravingen worden in het najaar opgestart met de aankondiging/bekendmaking ervan.

AP000049 - We voeren onderhoudswerken uit aan geklasseerde gebouwen en ander gemeentelijk onroerend erfgoed.

Het beheersplan voor het funerair erfgoed van Zoersel werd goedgekeurd door het schepencollege van 23 maart 2020. Een nieuwe sturing van de klokken in de kerk van Sint-Antonius werd besteld. Door Vlaanderen werd ook al een premie goedgekeurd voor het schilderwerk in de pastorie van Zoersel en de inkomdeur van de kerk van Halle.

AP000050 - We streven naar een rationeel energiegebruik (REG).

De openbare verlichting werd overgedragen aan Fluvius. De planning voor het verleden ervan voor 2020 en 2021 is gekend en gedeeltelijk in uitvoering. De uitvoering heeft wat vertraging opgelopen door Covid-19. Hiernaast werden door Fluvius, om ook het energiegebruik van de gemeentelijke gebouwen te kunnen reduceren, twee bijkomende studies uitgevoerd m.n. de renovatie van de stookplaats van de lagere school van De Kiekeboes en een algemene energie-audit van de lagere school van Beuk en Noot. Beide studies moeten nog verder worden uitgewerkt.

AP000051 - We beheren de niet geklasseerde gemeentelijke gebouwen.

De overheidsopdrachten voor de vervanging van de ramen van het oude gemeentehuis in Halle en de kapel van het jeugdhuis de Non werden beiden in juni toegewezen aan een aannemer. In eigen beheer werd een nieuw meterlokaal en een opslagruimte gebouwd aan de begraafplaats van Halle. Er wordt momenteel gezocht naar een nieuwe locatie voor de dorpsploeg van Zoersel en ook nog steeds naar een nieuwe bestemming voor het domein De Welvaart. In de serviceflats De Loteling werden de welzijnsalarmeringen aangepast en het domoticasysteem wordt gedurende 6 jaren deels aangepast (4 flats per jaar).

AP000052 - We voeren verfraaiingswerken uit aan de gemeentelijke basisscholen.

Het dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de vervanging van de prefabklassen in de kleuterschool van De Kiekeboes is in opmaak. Voor het waterdicht maken van de kelder van De Kiekeboes wordt momenteel een voorstel uitgewerkt. Voor de herstelling van de grasdals van de parkings aan Beuk & Noot werd een test uitgevoerd op vier vakken. Deze test wordt in het najaar geëvalueerd.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000054 - We vernieuwen de Herentalsebaan en Biekorfstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Ring" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd op enkele deelaspecten na, zoals de aanplantingen en het operationeel stellen van de pompstations, volledig uitgevoerd. De voorlopige oplevering wordt ingepland.

AP000055 - We vernieuwen de Hoekstraat en Antwerpsedreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 4" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000056 - We vernieuwen de Hoge Dreef, Lijsterbeslaan, Gagelaars,... in het kader van het wegen- en rioleringsdossier 'Bloemenwijk - fase 6" (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfasen. De rooi- en onteigeningsplannen werden opgemaakt. De onderhandelingen met oog op de minnelijke verwerving ervan moeten nog worden opgestart.

AP000057 - We vernieuwen de Hulsten en St.-Antoniusbaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering De Hulsten" (Aquafin) en wegen- en rioleringsdossier "De Hulsten" (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfasen. De rooi- en onteigeningsplannen moeten nog worden opgemaakt. Dit kan pas opgestart worden zodra er duidelijkheid is over het in AP000065 vermelde fietspadendossier Sint-Antoniusbaan.

AP000058 - We vernieuwen de Medelaar, Heidehoeven, Zoerselhoek en Boskant in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2" met aandacht voor de nodige fietsinfrastructuur (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfasen. De rooi- en onteigeningsplannen werden opgemaakt. De onderhandelingen met het oog op de minnelijke verwerving ervan moeten nog worden opgestart.

AP000059 - We vernieuwen de Medelaar, Jacobsaan en Sinjorendreef in het kader van wegen- en rioleringswerken "Wandelweg - fase 3" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000060 - We vernieuwen de Meerheide, Meerheideweg, Schaddestraat, Cyriel Buyssestraat en Hazepad in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (Pidpa).

De voor de realisatie van dit weg- en rioleringsproject bekomen omgevingsvergunning maakt het voorwerp uit van een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De gerechtelijke onteigeningen (5 zaken) zijn aanhangig bij het Vrederecht. Voor de minnelijke innames dienen nog enkele aktes geagendeerd te worden op de gemeenteraad.

AP000061 - We vernieuwen de Mostheuvelstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Den Mostheuvel" (Aquafin).

De samenwerkingsovereenkomst met Pidpa met oog op de opstart van dit weg- en rioleringsproject is in opmaak.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000062 - We vernieuwen de Populierenlaan, Kiwilaan, Boslaan, Kleistraat en Rubenslaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering St.-Antoniusbaan" (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfasen. De rooi- en onteigeningsplannen voor deze zijstraten van de Sint-Antoniusbaan worden opgemaakt. Voor wat betreft de status van de Sint-Antoniusbaan wordt verwezen naar AP000065.

AP000063 - We vernieuwen de Salphensebaan, Broekstraat en Graffendonk in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfasen. De rooi- en onteigeningsplannen werden opgemaakt. De onderhandelingen met oog op een minnelijke verwerving ervan worden opgestart.

AP000064 - We vernieuwen de Sint-Martinusstraat, Winkelhoeve, Ketelheide, D'Eike en Ronkaartweg in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject is in uitvoering en kan eerstdaags voorlopig opgeleverd worden. De nutsleidingen werden hierbij ondergronds gebracht en de openbare verlichting werd vernieuwd.

AP000065 - We vernieuwen de Sint-Antoniusbaan, tussen Karel Uytroevelaan en Populierenlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Verbindingsriolering Sint-Antoniusbaan" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfasen. De startnota voor de opmaak van het bijhorende fietspaden dossier is in opmaak.

AP000066 - We vernieuwen de Melkweg, Oudstrijderslaan, Paul Edwinlaan en een deel van de Medelaar (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000067 - We vernieuwen de Wandelweg en Heidehoeven in het kader van het wegen- en rioleringsdossier "Wandelweg - fase 2" (Aquafin).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000068 - We vernieuwen de Jacobslaan, Grasmuslaan, Smallestraat en Van Der Graesenlaan in het kader van wegen- en rioleringswerken (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject werd nog niet opgestart.

AP000069 - We vernieuwen de Watermolen in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar).

De samenwerkingsovereenkomst met oog op de opstart van dit weg- en rioleringsproject is in opmaak.

AP000071 - We zorgen voor een goed onderhouden, veilig, gebruiksvriendelijk en modern wagenpark dat ingezet kan worden ter ondersteuning van de dienstverlening.

Er wordt voortdurend geïnvesteerd in een 'schoon' gemeentelijk wagenpark.

AP000074 - We zorgen voor goed uitgeruste wegen en onderhouden baangrachten en waterlopen.

Er is voortdurend overleg met de rioolbeheerder om te waken over een goede waterhuishouding. Door de recente wijziging van het reglement 'overwelvingen' wordt het gebruik van grasdallen ook al meer gestimuleerd.

Evaluatie van de prioritaire actieplannen per 30/06/2020 (geel = lopende, oranje = in voorbereiding, rood = nog niet opgestart)

AP000075 - We vernieuwen de Salphensebaan, Maalstraat, Diamantstraat en Korte Maalstraat in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (Pidpa).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen moeten nog worden opgemaakt.

AP000076 - We vernieuwen de Bremlaan in het kader van het wegen- en rioleringsdossier (private verkavelaar).

Dit weg- en rioleringsproject zit in de ontwerpfase. De rooi- en onteigeningsplannen moeten nog worden opgemaakt.

Doelstellingenrekening per 30/06/2020

		realisatie per 30/06	meerjarenplan
Zoersel pakt het mobiliteitsprobleem aan, voor een veilige en vlotte mobiliteit.			
Exploitatie	Uitgaven	0	39.200
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	-39.200
Investerings	Uitgaven	29.076	543.605
	Ontvangsten	0	30.000
	Saldo	-29.076	-513.605
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Wij bouwen aan een veilige leefomgeving waar wonen, natuur, milieu en recreatie harmonisch samengaan			
Exploitatie	Uitgaven	63.746	68.850
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-63.746	-68.850
Investerings	Uitgaven	66.724	480.744
	Ontvangsten	0	325.200
	Saldo	-66.724	-155.544
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Wij slaan de handen in elkaar met burgers, verenigingen, organisaties, wijken en ondernemingen om samen van Zoersel een actieve en warme gemeente te maken.			
Exploitatie	Uitgaven	3.411	52.140
	Ontvangsten	0	3.000
	Saldo	-3.411	-49.140
Investerings	Uitgaven	38.158	3.521.317
	Ontvangsten	4.761	280.021
	Saldo	-33.397	-3.241.296
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0

		realisatie per 30/06	meerjarenplan
Zoersel werkt aan een kwalitatieve dienstverlening: Via participatie brengen we de stem van de burger binnen, door een duurzaam personeelsbeleid bouwen we aan een sterk team om het beleid vorm te geven binnen de financiële mogelijkheden. Door te investeren in digitalisering optimaliseren we onze dienstverlening en interne werking.			
Exploitatie	Uitgaven	3.021	433.730
	Ontvangsten	1.131	1.000
	Saldo	-1.890	-432.730
Investeringen	Uitgaven	4.885	41.000
	Ontvangsten	0	650.000
	Saldo	-4.885	609.000
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Zoersel is een gemeente met een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en aanzet tot levenslang leren. Zoersel, zorg(t) voor iedereen.			
Exploitatie	Uitgaven	47.435	206.300
	Ontvangsten	563	42.000
	Saldo	-46.872	-164.300
Investeringen	Uitgaven	12.594	731.386
	Ontvangsten	625.000	611.910
	Saldo	612.406	-119.476
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
We onderhouden onze wegen, terreinen, uitrusting en gebouwen op een duurzame manier. Door een doordacht en efficiënt patrimoniumbeheer geven we Zoersel zijn unieke belevingswaarde.			
Exploitatie	Uitgaven	9.873	85.597
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	-9.873	-85.597
Investeringen	Uitgaven	3.374.115	7.893.428
	Ontvangsten	710.800	730.031
	Saldo	-2.663.315	-7.163.397
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	308.483
	Saldo	0	308.483

		realisatie per 30/6	meerjarenplan
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	Uitgaven	11.876.107	28.704.283
	Ontvangsten	10.850.789	31.178.481
	Saldo	-1.025.318	2.474.198
Investerings	Uitgaven	133.830	1.275.047
	Ontvangsten	20.790	31.146
	Saldo	-113.040	-1.243.901
Financiering	Uitgaven	354.368	1.674.882
	Ontvangsten	96.558	10.495.512
	Saldo	-257.810	8.820.630
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen			
Exploitatie	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Investerings	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Financiering	Uitgaven	0	0
	Ontvangsten	0	0
	Saldo	0	0
Totale			
Exploitatie	Uitgaven	12.003.593	29.590.100
	Ontvangsten	10.852.483	31.224.481
	Saldo	-1.151.110	1.634.381
Investerings	Uitgaven	3.659.382	14.486.527
	Ontvangsten	1.361.351	2.658.308
	Saldo	-2.298.031	-11.828.219
Financiering	Uitgaven	354.368	1.674.882
	Ontvangsten	96.558	10.803.995
	Saldo	-257.810	9.129.113

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard per 30/06/2020

I. Exploitatie-uitgaven	realisatie 30/06	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	11.947.255	29.306.150
1. Goederen en diensten	2.971.919	7.328.325
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.464.905	16.804.151
a. Politiek personeel	246.850	494.665
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.209.848	3.954.859
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.735.235	7.322.454
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	15.864	70.380
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	4.392.034
f. Andere personeelskosten	167.734	415.747
g. Pensioenen	89.374	154.012
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	473.405	987.400
4. Toegestane werkingssubsidies	2.033.630	4.148.474
- aan de districten	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven	76.311	250.579
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	948.768	2.277.042
- aan de hulpverleningszone	338.328	676.657
- aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.707	9.414
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigden	665.515	934.782
5. Andere operationele uitgaven	3.397	37.800
B. Financiële uitgaven	56.337	283.951
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	55.778	280.250
- aan financiële instellingen	17.990	280.250
- aan andere entiteiten	37.788	0
2. Andere financiële uitgaven	559	3.701
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0

II. Exploitatieontvangsten	realisatie 30/06	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	10.603.992	30.390.312
1. Ontvangsten uit werking	982.159	2.506.976
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.392.599	14.678.838
a. Aanvullende belastingen	4.530.462	13.643.880
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	107.066	5.645.492
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.312.170	7.617.308
- Andere aanvullende belastingen	111.226	381.080
b. Andere belastingen en boetes	862.136	1.034.958
3. Werkingssubsidies	4.017.728	12.369.685
a. Algemene werkingssubsidies	2.675.542	5.463.163
- Gemeentefonds	2.194.404	4.204.482
- Andere algemene werkingssubsidies	481.138	1.258.681
- van de federale overheid	0	958.926
- van de Vlaamse overheid	481.138	299.755
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.342.186	6.906.522
- van de federale overheid	331.099	1.779.375
- van de Vlaamse overheid	1.004.017	5.126.647
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	7.070	500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	130.275	288.250
5. Andere operationele ontvangsten	81.231	546.562
B. Financiële ontvangsten	248.490	834.169
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
III. Exploitatiesaldo	-1.151.110	1.634.380

I. Investeringsuitgaven	realisatie 30/06	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	522.024
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1	522.024
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.603.001	12.796.822
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.603.001	12.766.822
a. Terreinen en gebouwen	2.552.264	8.159.558
b. Wegen en andere infrastructuur	914.482	3.975.204
c. Roerende goederen	108.354	553.114
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	27.902	78.946
2. Andere materiële vaste activa	0	30.000
a. Onroerende goederen	0	30.000
b. Roerende goederen	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	22.651	253.648
D. Toegestane investeringssubsidies	33.728	914.033
- aan de districten	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	245.167
- aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan besturen van de eredienst	2.697	48.870
- aan andere begunstigden	31.031	619.996

II. Investeringsontvangsten	Realisatie 30/06	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.338.400	2.284.141
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.338.400	1.308.941
a. Terreinen en gebouwen	627.600	611.910
b. Wegen en andere infrastructuur	710.800	696.031
c. Roerende goederen	0	1.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
e. Erfgoed	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	975.200
a. Onroerende goederen	0	975.200
b. Roerende goederen	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	22.951	434.167
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	10.929	63.000
- van de provincie	0	12.926
- van de gemeente	0	0
- van het OCMW	0	0
- van andere entiteiten	12.022	358.242
III. Investeringsaldo	-2.298.031	-11.768.218
Saldo exploitatie en investeringen	-3.449.141	-10.133.838

I. Financieringsuitgaven	Realisatie 30/06	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	354.368	1.589.882
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	354.368	1.589.882
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	85.000
1. Toegestane leningen	0	85.000
- aan autonome provinciebedrijven	0	0
- aan autonome gemeentebesturen	0	85.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0
- aan de politiezone	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0
- aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0
- aan andere begunstigen	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0

II. Financieringsontvangsten	Realisatie 30/06	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	10.200.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	10.200.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	96.558	603.995
1. Terugvordering van toegestane leningen	96.558	603.995
a. Periodieke terugvorderingen	96.558	96.559
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	507.436
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0

III. Financieringssaldo	-257.810	9.129.113
-------------------------	----------	-----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.706.951	-1.004.725
--	-------------------	-------------------

De opvolgingsrapportering veronderstelt dat er tussentijds wordt stil gestaan bij de assumpties die gehanteerd werden bij de opmaak van het mjp 2020-2025. Voor deze assumpties verwijzen we naar pagina 131 van het meerjarenplan 2020-2025. Ook de financiële risico's zoals ze omschreven werden op pagina 129 en 130 van het meerjarenplan worden tussentijds opnieuw beoordeeld.

Sinds de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 heeft de Corona crisis belangrijke economische indicatoren en prognoses sterk beïnvloed. Een aantal assumpties zullen bij een volgende aanpassing van het meerjarenplan moeten worden bijgesteld:

- We kunnen verwachten dat de jaarlijkse indexering van door inflatie gedreven uitgaven en ontvangsten lager zal zijn dan 2%, toch zeker voor de eerste jaren van het meerjarenplan.
- Ook de indexering van de loonkosten zal omwille van de inflatie aan een lager tempo verlopen.
- De ontvangsten uit de personenbelasting zullen onder druk komen te staan en de huidige ramingen zullen naar beneden moeten worden bijgesteld.
- We ontvingen nieuwe positieve ramingen voor de ontvangsten uit het gemeentefonds (+ € 245.705 over de periode 2020-2025)
- Ook de nieuwe ramingen van de Federale Pensioendienst met betrekking tot de responsabiliseringsbijdrage zijn voordeliger (- € 834.400 voor de periode 2020-2025)

We verwachten momenteel dat de impact van de Corona crisis op het lopende jaar zal kunnen geabsorbeerd worden binnen de bestaande geautoriseerde kredieten. We blijven de verdere evolutie echter opvolgen en zullen indien nodig een bijstelling van de kredieten vragen. Deze crisis brengt uiteraard extra uitgaven met zich mee. Anderzijds worden deze extra uitgaven ondersteund met extra federale en Vlaamse financiële middelen en blijven bepaalde uitgavencategorieën onderbenut. Bijvoorbeeld voor de eigen organisaties van evenementen, maar ook door een verruiming van het deeltijdwerken (o. a. Corona ouderschapsverlof) om de combinatie werk-gezin haalbaar te houden. We verwachten dat de werkelijke impact van deze crisis dan ook met vertraging naar het lokale niveau zal doorsijpelen via het terugvallen van de ontvangsten uit de personenbelasting.

Hiermee kunnen we de Corona-crisis dan ook toevoegen als extra financieel risico. Het vervolg van deze crisis laat zich moeilijk voorspellen, maar zal wel bepalend zijn voor de ernst en de duur van de financiële impact, zowel macro-economisch als voor de lokale besturen. Momenteel wordt er sterk ingezet op het ondersteunen van kwetsbare personen, ondernemingen en organisaties. Het is nog onduidelijk wat de impact zal zijn als deze ondersteuning stopt of voor de meest kwetsbaren in omvang en tijd onvoldoende blijkt te zijn.

De overige omschreven financiële risico's zijn nog altijd relevant. Sommige risico's worden groter door deze crisis (bijvoorbeeld de borgstellingen) of net minder groot (het risico op stijgende rentes in de toekomst is nageenough nihil). Daarnaast vertonen de laatste prognoses voor het woonzorgcentrum de Buurt voor de volgende jaren een exploitatietekort dat we als gemeente zullen moeten helpen dragen en waarmee nog geen rekening werd gehouden in het lopende meerjarenplan 2020-2025.

